

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Junio 30 de 2017



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Fontibón


Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Elegir Localidad

Antonio Nariño	Barrios Unidos
Bosa	Chapinero
Ciudad Bolívar	Engativá
Fontibón	Kennedy
La Candelaria	Los Mártires
Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal	Santa Fe
Suba	Sumapaz
Teusaquillo	Tunjuelito
Usaquén	Usme


AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

% Avance según lo Contratado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.

% Avance según lo Entregado




Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.


de metas PDL

32

METAS Y NIVEL DE AVANCE



% Avance por Eje o Pilar



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente al Pilar o Eje. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.

Apropiación POAI 2017

\$25.199.249.000

Compromisos

Giros


\$ 3.717.541.499

\$ 1.530.049.259

14,8%

6,1%

AVANCE DE PROGRAMAS



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Junio 30 de 2017

LOCALIDAD:

Fontibón




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE POR SECTOR


SECTOR	% Apropiación POAI 2017	Total Compromisos	Total Giros
Sector Movilidad	46,07%	\$ 132.472.000	\$ 44.175.534
Sector Gobierno	18,97%	\$ 2.530.596.166	\$ 933.972.525
Sector Cultura, recreación y deporte	15,61%	\$ 86.812.000	\$ 17.524.200
Sector Integración social	8,93%	\$ 839.508.000	\$ 500.005.334
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	6,88%	\$ 95.689.333	\$ 23.685.599
Sector Ambiente	1,49%	\$ 32.464.000	\$ 10.686.067
Sector Salud	1,43%	\$ 0	\$ 0
Sector Educación	0,39%	\$ 0	\$ 0
Sector Hábitat	0,21%	\$ 0	\$ 0
TOTALES	100,00%	\$ 3.717.541.499	\$ 1.530.049.259



La Gráfica calcula el promedio de avance contratado de las metas por cada uno de los sectores, a la vez que visibiliza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN

Anexos Línea de inversión	% Apropiación POAI 2017
Anexo 1 (85%)	82,77%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	6,44%
Gestión pública local	11,65%
Inspección, vigilancia y control - IVC	3,92%
Malla vial, espacio público y peatonal	46,07%
Parques	9,80%
Seguridad y convivencia	4,90%
Anexo 2 (15%)	17,23%
Atención a población vulnerable	2,04%
Dotación	1,46%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	3,35%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	0,90%
Participación	3,62%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,46%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	0,60%
Proyecto estratégico	2,80%



La Gráfica establece el presupuesto comprometido al respectivo corte por cada Línea de Inversión Local. Hay que recordar que las líneas de inversión determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local.

AVANCE POR PROYECTO DE INVERSIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos	AVANCE ENTREGADO	Giros
3-3-1-15-01-02-1452-00	Fontibón, desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
3-3-1-15-01-03-1453-00	Fontibón, incluyente, digno y feliz para personas mayores y en condición de discapacidad	19,5%	\$ 839.508.000	19,5%	\$ 500.005.334
3-3-1-15-01-04-1455-00	Fontibón reduce el riesgo al cambio climático	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
3-3-1-15-01-07-1456-00	Fontibón, infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
3-3-1-15-01-11-1458-00	Fontibón, territorio de oportunidades artísticas, culturales, recreativas y Fontibón, territorio de	0,0%	\$ 62.464.000	0,0%	\$ 17.524.200
3-3-1-15-02-15-1460-00	Fontibón, gestión para un desarrollo moderno	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
3-3-1-15-02-17-1462-00	Fontibón mejores parques para todos	0,0%	\$ 24.348.000	0,0%	\$ 0
3-3-1-15-02-18-1464-00	Fontibón, mejor movilidad para todos	0,0%	\$ 132.472.000	0,0%	\$ 44.175.534
3-3-1-15-03-19-1467-00	Fontibón, territorio seguro y en convivencia para todos	0,0%	\$ 95.689.333	0,0%	\$ 23.685.599
3-3-1-15-06-38-1471-00	Fontibón territorio verde	0,0%	\$ 32.464.000	0,0%	\$ 10.686.067
3-3-1-15-07-45-1473-00	Fontibón, ciudadanía co-creando la localidad	0,0%	\$ 71.034.666	0,0%	\$ 15.836.266
3-3-1-15-07-45-1474-00	Fontibón, gestión pública eficiente y transparente	25,0%	\$ 2.459.561.500	25,0%	\$ 918.136.259