

Acta de Seguimiento a la Inversión V. 2
Corte a 30 de junio de 2020

Conforme a lo establecido en el capítulo Décimo de la Ley 152 de 1994, y de acuerdo con las facultades otorgadas a la Secretaria Distrital de Planeación por medio del Acuerdo 13 de 2000, y Decreto Distrital 16 de 2013, en su calidad de entidad distrital encargada del seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, se recoge por medio del presente documento, la información correspondiente al avance de la magnitud de la inversión del respectivo periodo de seguimiento.

La Oficina de Planeación de la Alcaldía Local de Fontibón, en su calidad de responsable de la ejecución de los recursos de inversión del Fondo de Desarrollo Local y sus profesionales, suscribe la presente acta de seguimiento a la inversión local, y certifica que la información aquí consignada es verídica y corresponde al estado de avance del Plan de Desarrollo Local. La presente acta constituye el soporte de la información reportada en el Sistema de Seguimiento a la Inversión de Bogotá -SEGPLAN- y en la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión -MUSI-.

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-02-1452-00	Adecuar cuatro (4) jardines infantiles	2017	1	1	Acta de liquidación CO 139-2017	Firma
		2018	1	1	Acta de entrega 15/sept/2019 Acta de liquidación CTO 173 de 2018	
		2019	1	-	CO 261 de 2019 (suspendido)	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-02-1452-00	Dotar dieciseis (16) jardines infantiles de la Localidad	2017	4	4	CS 138 2017	Firma
		2018	4	4	Actas de entrega CTO 197 de 2018	
		2019	4	4	Acta de verificación CNV 180/2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-02-1452-00	Vincular 500 personas a acciones de promoción del buen trato infantil	2017	500	500	Informe final conv 161 de 2017	Firma
		2018	500	300	Acta de comité SDIS 10 /10/ 2019	
		2019	500	698	CNV 183 de 2019 (suspendido)	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-02-1452-00	Vincular 4905 niños y niñas de la primera infancia a estrategias orientadas a la atención nutricional y prevenir enfermedades prevalentes de la primera infancia	2017	4.905,00	4905	Acta de entrega 123-2017	Firma
		2018	4.576,00	4212	Actas de entrega CPS 276 de 2018	
		2019	4212	3872	Acta seguimiento Contrato 217 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-03-1453-00	Beneficiar 980 adultos mayores en situación de vulnerabilidad con entrega de subsidio tipo C	2017	980	980	Conv 4002/2011	Firma
		2018	980	980	Conv 4002/2011	
		2019	980	957	Informes únicos Oct. nov. dic 2019	
		2020	980	979	Informe únicos y Relación de abonos de abril, mayo y junio	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-03-1453-00	Beneficiar a 1000 personas con el suministro de ayudas técnicas para población con discapacidad no cubiertas por el POS	2017	250	226	CIA 136 de 2017	Firma
		2018	250	250	Informe final del convenio 267 de 2018	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre

Pro

[Cra. 30 N° 25 -90](#)
 pisos 5, 8,13 / [SuperCade](#) piso 2
 PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111


 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.

3-3-1-15-01-03-1453-00	Beneficiar 8.744 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias	2017				Firma
		2018				
		2019				
		2020				Nombre

Cra. 30 N° 25 -90
 pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
 PBX: 335 8000
 www.sdp.gov.co
 Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-04-1455-000	Realizar una (1) obra de mitigación de riesgo.	2017	-	-	-	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-07-1456-00	Dotar ocho (8) Institutos de Educación Distrital con material y medios pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	2017	2	3	CS 140 de 2017 Actas de entrega	Firma
		2018	2	6	CS 174 de 2018 Actas de entrega	
		2019	1	1	Acta de entrega enero 2020	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-07-1456-00	Apoyar la construcción de un (1) de un plantel educativo con las especificaciones de calidad	2017	-	-	-	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-11-1458-00	Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales.	2017	7	7	Informe final CPS 182 de 2017	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	13	13	Acta e informe final de supervisión CPS 239 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-11-1458-00	Realizar diez (10) eventos de recreación y deporte para promover la recreación y actividad física, en parques y espacios públicos de la localidad.	2017	5	5	CPS 173 de 2017	Firma
		2018	5	5	Informes de supervisión a CPS 268 de 2018	
		2019	2	-	CPS 250 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-11-1458-00	Vincular a 750 personas de grupos étnicos, etários y poblacionales a procesos de formación artística y cultural.	2017	750	750	Informe final CPS 162 de 2017	Firma
		2018	750	750	Informe final de supervisión CPS 278 de 2018	
		2019	750	-	CPS 262 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-01-11-1458-00	Vincular 750 personas de grupos étnicos, etários y poblacionales a procesos de formación deportiva.	2017	630	630	Informe final CPS 180 de 2017	Firma
		2018	750	604	Informe final de ejecución CPS 271 de 2018	
		2019	690	-	CPS 205 de 2019 (suspendido)	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-15-1460-00	Brindar asesoría a 300 personas en demandas de titulación predial y/o estudios preliminares para la regularización urbanística	2017	-	-	-	Firma
		2018	300	300	Informes técnicos 136, 137 y 143 de 2019	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre



Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-17-1462-00	Construir dos (2) parques vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio	2017	-	-	-	Firma
		2018	0,5	0,5	Informe de supervisión Contrato consultoría 283/2018	
		2019	1	-	CO 266 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-17-1462-00	Intervenir treinta (30) parques vecinales y/o de bolsillo.	2017	25	20	Contrato de obra 176 de 2017 liquidado	Firma
		2018	10	5	Actas de entrega 20/03/2020 CO 246 de 2018	
		2019	11	-	CO 266 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-18-1464-00	Construir doce (12) Km/Carril de malla vial local durante el cuatrienio	2017	-	-	-	Firma
		2018	0,83	3,2	Informe interventoria Agosto 2019 CTO 290 y 291 de 2018	
		2019	2,032	-	Contrato interadministrativo 255 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-18-1464-00	Mantener quince (15) Km/Carril de malla vial local.	2017	7,56	10,46	Informe de interventoría CTO 174 de 2017	Firma
		2018	5,03	1,6	Informe interventoria Agosto 2019 CTO 290 y 291 de 2018	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-18-1464-00	Construir 30.000 M2 de espacio público	2017	-	-	-	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	12969	-	Contratto interadministrativo 255 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-02-18-1464-00	Mantener 35.000 M2 de espacio público	2017	17.956,00	350	Imágenes CPS 217, 120 a 125	Firma
		2018	13.365,00	13365	CPS 2018 C Imágenes 65, 66,71,77, 101,105,140,148,	
		2019	22.500,00	8532	Informe de avance trimestre CPS 053 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-03-19-1467-00	Realizar cuatro (4) dotaciones para seguridad	2017	1	1	Acta de traslado definitivo N 02 de 2019	Firma
		2018	1	1	Acta de traslado definitivo	
		2019	1	0,5	Acta de traslado definitivo N 03 de 2019 Orden de compra 44143 dic 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-03-19-1467-00	Vincular 4800 personas a ejercicios de convivencia ciudadana de la localidad.	2017	1200	1200	CTO 175 de 2017	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	2010	6234	Informe de supervisión corte 30/03/2020 CPS 231 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-03-19-1467-00	Construir y dotar 1 CAI en la localidad con el fin de contribuir en la eliminación de los delitos que afectan la convivencia ciudadana (durante el cuatrenio)	2017	-	-	-	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-06-38-1471-00	Sembrar o intervenir 400 árboles para contribuir a la recuperación de la capa de ozono.	2017	-	-	-	Firma
		2018	-	-	-	
		2019	223	223	Acta de recibido de la siembra enero 2020 CNV 185 de 2019. Informe final del operador	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-06-38-1471-00	Intervenir cuatro (4) Héctareas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo.	2017	-	-	-	Firma
		2018	2	2	Acta de comité técnico Sept 2019 cnv 288 de 2018	
		2019	-	-	Informe de supervisión Sept 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-06-38-1471-00	Intervenir 8000 m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	2017	-	-	-	Firma
		2018	2.666,00	2666	Informe de supervisión CPS 281 de 2018	
		2019	2.666,00	2666	Informe final de supervisión Informe final CNV 185 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre



Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-07-45-1473-00	Fortalecer ocho (8) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	2017	5	5	Ordenes de compra 2444, 24446, 2445 de 2017. Entrega abril 2019	Firma
		2018	1	-	-	
		2019	5	9	Actas de entrega enero 2010 contrato de suministro 254 de 2019 Memorias día del comunal	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-07-45-1473-00	Vincular 1600 personas a proceso	2017	400	560	Contrato liquidado 172 de 2017	Firma
		2018	400	426	Base de datos CPS 274 de 2018 Agosto 2019	
		2019	400	-	CPS 264 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-07-45-1473-00	Intervenir 20 salones comunales que pertenezcan al distrito	2017	9	10	Contratos liquidados de obra e interventoría	Firma
		2018	4	-	-	
		2019	8	-	Contrato de obra pública 260 de 2019	
		2020	-	-	-	Nombre

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-07-45-1474-00	Realizar cuatro (4) estrategias de fortalecimiento institucional	2017	1	1	CPS 2017	Firma
		2018	1	1	CPS 2018	
		2019	1	1	CPS 2019	
		2020	1	1	CPS 2020	Nombre

Cra. 30 N° 25 -90
 pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

PBX: 335 8000
 www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.

Proyecto	Meta	Vigencia	Contratado	Entregado	Evidencia / Soporte	Responsable Información
3-3-1-15-07-45-1474-00	Realizar cuatro (4) acciones de inspección, vigilancia y control para la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas establecidas	2017	1	1	CPS 2017	Firma
		2018	1	1	CPS 2018	
		2019	1	1	CPS 2019	
		2020	1	1	CPS 2020	Nombre

OBSERVACIONES

Para el proyecto 1458 meta 254. El contrato de suministro N°253 del 17 de diciembre de 2019 se realizó la adquisición de los instrumentos y se encuentran 85 niños en formación con la Orquesta Filarmónica en el Convenio 125 de 2019.

Con respecto al proyecto 1455 la meta 249 será revisada por parte de la alcaldía local, pues en el plan de acción aparece finalizada y no tiene recursos asignados para la vigencia 2020. Planeación informa que esa meta no ha tenido declaración de imposable cumplimiento y deben continuar el trámite con el sector, dado que no hay contratación para cumplimiento de meta.

Con respecto al proyecto 1464, meta 259 "Construir 12 km/carril de malla vial local durante el cuatrenio" la alcaldía local no tiene claridad en el reporte para este trimestre nuevamente, deciden dejar el reporte a corte 30 de marzo. La alcaldía local se compromete nuevamente a revisar la información, teniendo en cuenta que hay inconsistencias en la información reportada en el contratado 2019, pues el contrato reportado como evidencia es de consultoría. Desde la SDP se aclara que no hay modificaciones en lo reportado como contratado y se pide la verificación de la información reportada, además de enfatizar que lo reportado es responsabilidad de la alcaldía local.

La alcaldía local determina para el proyecto 1464 no hacer reporte diferente a corte 31 de marzo hasta no tener la claridad en la información.

Con respecto al reporte presupuestal del proyecto 1474 se generó un error interno en la alcaldía y realizaron pago de honorarios de ediles. desde este proyecto. Se recuerda a la alcaldía local que estos pagos se realizan por el rubro de funcionamiento. La alcaldía local informa que está en proceso de ajuste. Se reportarán esto RP 505 a 512 dentro de la meta de fortalecimiento institucional esperando el ajuste en el reporte del tercer trimestre 2020.

Con respecto al Proyecto 1453 meta "beneficiar 8744 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria" para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias, no se reportará seguimiento en cuanto a magnitud contratada ni entregada, considerando que el contrato 1 suscrito con la Cruz Roja no menciona el número de hogares a beneficiar y el reporte de seguimiento se encuentra con datos parciales y sin consolidar a la fecha. Situación que espera esclarecerse para el siguiente corte.

Recomendaciones de Diligenciamiento

- * Cuando la magnitud (contratada o entregada) sea igual a cero, se utilizará el símbolo guion (-)
- * Las casillas sombreadas estan prediligenciadas por el profesional de la DPDFL de la SDP, de acuerdo con los sistemas de información.
- * En el campo de observaciones, solamente deberá señalar las situaciones especialísimas, como cuando se reporte una magnitud entregada menor.
- * Cuando el profesional responsable del proyecto no se encuentre el día del seguimiento para la firma del acto, el dato podrá ser certificado por el coordinador de planeación, o quien atienda el seguimiento. Este deberá garantizar la fiabilidad del dato.

En constancia de lo anterior, firman a los 30 días del mes de junio de 2020 los siguientes profesionales:

Nombre	Cargo*	Rol / Función**	Firma
Yajaira Cuesta Machuca	Contratista	Profesional Apoyo Oficina Planeación Local	
Ligia Stella Gómez Landazabal	Carrera Administrativa	Profesional Apoyo Oficina Planeación Local	
Sonia Milena Montenegro Angarita	Carrera Administrativa	Prof. UFL-SDP	

*En esta casilla señale el tipo de vinculación con la alcaldía: Carrera Administrativa, Contratista, Provisionalidad, otro.

En esta sección señale alguno de los siguientes **roles o funciones: Prof. SDG, Prof. UFL-SDP, Profesional Apoyo Oficina Planeación Local, Operador Carque SEGPLAN Alcaldía.